



Landsbyggsfonden
Lokal attraktivitet

PROJEKTPLAN MÖTESPLATS VADENSJÖ

Innehåll

1. Sökande.....	2
2. Vilka står bakom projektet och vilken kompetens finns det?	2
3. Projektorganisation	2
4. Projektnamn	2
5. Projektidé	2
6. Vad är bakgrunden till projektet?.....	3
7. Vad är syftet med projektet?.....	3
8. Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?.....	3
9. Gör en SWOT-analys.....	4
10. Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?	4
11. Vilka mål ska ni nå på lång sikt?.....	4
12. Målgrupp.....	4
13. Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål	4
14. Kopplingar till de horisontella målen.....	5
15. Kopplingar till det lokala insatsområdet	5
16. Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?	6
17. Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?	6
18. Är du skyldig att redovisa moms för projektet?.....	6
19. Utgifter och budget	6
20. Finansiering – offentlig och egen.....	6
21. Ideellt arbete och övriga ideella resurser	7
22. Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?	7
23. Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?.....	7
24. Känner ni till något liknande projekt?.....	7
25. Ange slutdatum	7
26. Hur kommer verksamheten att se ut efter projektets slut?	7
27. Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?	8
28. Kontaktpersoner.....	8
29. Skicka in.....	8

1. Sökande

Wadensjö Byagille Org nr 844001-1974
c/o Cecilia Nordin Persson
Vadensjövägen 104
26191 Landskrona
Cecilia.vadensjo@gmail.com
0702-918099

2. Vilka står bakom projektet och vilken kompetens finns det?

Wadensjö Byagille – Projektledning, ideellt arbete
Landskrona stad – Teknisk kompetens och utvecklingskompetens
Svenska kyrkan – Utvecklingskompetens, ideellt arbete
PRO Härslöv – Utvecklingskompetens, ideellt arbete
Barndiabetesfonden - Utvecklingskompetens, ideellt arbete
Villavind AB - entreprenörskomptens och utvecklingskompetens
Lions Club Saxtorp – Utvecklingskompetens, ideellt arbete
Naturskyddsföreningen Landskrona – Utvecklingskompetens, ideellt arbete
Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB – entreprenörskomptens och utvecklingskompetens
Humlegården Vadensjö AB - entreprenörskomptens och utvecklingskompetens

3. Projektorganisation

Projektägare:	Wadensjö Byagille
Projektledare:	Eva Klang
Styrgrupp:	Cecilia Nordin Persson. Ordförande Wadensjö Byagille Eva Klang, vice ordförande Wadensjö Byagille Marcus Hansson, idrotts- och föreningsstrateg Landskrona stad Tim Andersson Ljung, verksamhetsutvecklare, Landskrona stad
Projektgrupp:	Samtliga projektmedlemmar
Arbetsgrupp Föreningsstuga:	Wadensjö Byagilles styrelse
Arbetsgrupp invändig miljö:	Carl Rexman, Linnea Winter, Ann-Katrin Persdotter
Arbetsgrupp Lekplats:	Wadensjö Byagille Landskrona stad

4. Projektnamn

Mötesplats Vadensjö

5. Projektidé

Vadensjö är en ort i den nordöstra delen av Landskrona kommun. Orten består av huvudsakligen av två delar, stationsområdet och kyrkoby. I själv byn bor ca 200 personer men med omgivande landsbygd är betydligt fler involverade i utvecklingen av byn. Genom de båda bydelarna går en landsväg.

Vadensjö ligger vackert och från kyrkan erbjuds en vy som täcker hela Öresund. För att attrahera Vadensjö som by arbetas med ökad grannsamverkan och samanhållningen i byn. Wadensjö Byagille tar tillvara byns intressen och driver Byastugan vid kyrkan. Här finns även en boulebana, fri att

använda för alla. Byagillet ordnar olika aktiviteter och fokus är barnen som växer upp i byn. Byastugan är den huvudsakliga samlingspunkten i byn. Här sker möten, fritidsaktiviteter med barnen. Byastugan uppfördes av Svenska kyrkan som församlingshem men överläts till Wadensjö Byagille för ca 30 år sedan. Byastugan behöver underhåll för att kunna nyttjas till nuvarande och framtida aktiviteter i byn. Renoveringen som behöver göras omfattar såväl utvändigt (fönster, fasad och tak) som invändigt arbete (golv, väggar och tak), med tillgänglighetsanpassning med handikapptolett och ramp.

Byastugans vackra läge gör att utvecklingsmöjligheterna är stora i denna del av byn. Projektet planerar att genomföra en serie Workshops där utvecklingsmöjligheterna kring platsen blir ett stort fokus. Läget gör att det finns potential att åtminstone sommartid erbjuda aktiviteter eller exempelvis caféverksamhet där byns unga kan erbjudas sommarjobb.

I stationssamhället några hundra meter från kyrkan finns en liten lekplats som är i behov av uppräschning och som kan bli en fin mötesplats, framför allt för barnfamiljer med barn i de yngre åldrarna.

Genom och mellan de båda bydelarna går en landsväg som underhålls av Trafikverket. Genom åren har Trafikverket uppvaktats av såväl Wadensjö Byagille som Landskrona stad för ett uppmärksamma den undermåliga trafiksäkerheten som råder. Den workshopserie som genomförs kommer därför även att lyfta på vilket sätt förflyttning mellan bydelarnas båda framtida mötesplatser kan göras, inte minst för de yngre barnen, på ett säkert sätt. Det är förstås också möjligt att utkomsten av workshopserien blir ett embryo till en ny projektansökan för att utveckla byn ytterligare.

6. Vad är bakgrunden till projektet?

Vadensjö är en plats med många aktiviteter och aktiv befolkning. Byastugan är en samlingspunkt och den lekplats som finns är en del som skulle kunna vara en annan. Byastugan håller på att förfalla och ej kan därmed nyttjas på optimalt sätt och lekplatsen är i behov av uppgradering för att kunna bli en mötesplats för både barn och vuxna.

7. Vad är syftet med projektet?

Utveckla landsbygden, utöka fritidsutbudet, bevara kulturarvet och förstärka det lokala samarbetet. Byastugans bevarande och föreningens möjlighet till att driva aktiviteter. Skapa en attraktiv boendemiljö utanför staden i Vadensjö by. Locka nya invånare med aktiviteter i byn. Redan nu hyrs föreningslokalen ut till en handfull föreningar, med en renovering ökar möjligheterna för detta. Lekplatsen är den enda offentliga platsen för möten i stationssamhället. Platsen har potential att bli stationssamhällets mötesplats, men då krävs en uppgradering.

8. Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?

Projektet är en förutsättning för att kunna fortsätta driva ordinarie verksamhet, men även en möjlighet att utveckla denna.

Byagillet anordnar olika aktiviteter såsom byastädning, påskpyssel, julpysssel, kransbindning, luciafirande tillsammans med Svenska kyrkan, glögg- och vinprovning, bokcirklar, Vadensjöloppet tillsammans med barndiabetesföreningen, sommarmingel samt plant- och fröloppis.

Renovering av byastugan ingår ej i våra vanliga aktiviteter då detta kräver professionellt arbete. Uppgradering av lekplatsen kan göra att platsen blir attraktivare för fler och även denna del måste utföras av professionell aktör.

9. Gör en SWOT-analys

Styrkor: Stort engagemang i byn och med många kompetenser, inte minst inom hantverksområdet. Stort intresse av företagarna i byn. Många aktörer är intresserade av byastugans bevarande.	Svagheter: Finansiella läget i föreningen
Möjligheter: Ett unikt läge i Öresundsregionen. Ökat intresse för att bo i byn. Stort ideellt engagemang.	Hot: Ökad kostnad/inflation Omvärldsläget. Stugan förfaller och blir ödehus. Ingen mötesplats i byn.

10. Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?

- En mötesplats i varje bydel (kyrkbyn och stationsbyn)
- Fungerande byastuga/föreningslokal (Täta fönster, tätt tak mm)
- Tillgänglighetsanpassade mötesplatser
- Ökad uthyrning
- Fler möjligheter till aktiviteter
- Attraktivare lekpark

11. Vilka mål ska ni nå på lång sikt?

- Bevarande av kulturmiljön i Vadensjö
- Byagillet's framtida existens
- Sammanhållning i byn.
- Ökad uthyrning
- Fler aktiviteter
- Utveckling av mötesplats Vadensjö
- Förstudier inför kommande projekt tex. Trafikmiljön i byn (cykelvägar och trafiksäkerhet)

12. Målgrupp

Boende och företag i Vadensjö och de som på annat sätt har anknytning/intresse av Vadensjö by, hyresgäster samt besökare.

13. Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål

- En stärkt lokal marknad

Uppmuntra till nya mötesplatser och nätverkande, stärka föreningslivet. Projektet ska innehålla workshops som ska lyfta utvecklingspotential.

- Ett attraktivt boende

Utökat kultur och fritidsutbud, skapa en attraktiv boendemiljö utanför staden i Vadensjö by, locka nya invånare och höja stoltheten för byn.

- God kompetensförsörjning

Byastugan kan bli en mötesplats för kompetenshöjande insatser för lokala näringslivet.

- En livskraftig miljö

Vadensjö by präglas mycket av lantbruk och stora sammanhängande fält odlade med monokulturer. Byastugan skall värna om och tillgängliggöra den unika kulturmiljön för boende och besökare.

- Möjliggöra och uppmuntra lärande

Främja kunskapsöverföring mellan generationerna. Uppmuntra lärandet inom olika områden genom varierat aktivitetsutbud. Byastugan fungerar delvis som fritidsgård för barn och unga. Här finns utrymme för exempelvis läxhjälp.

14. Kopplingar till de horisontella målen

- Hållbara

Bevara gammal byggnad genom renovering för att minska miljöpåverkan. Med aktivt föreningsliv kan individers sociala hälsa öka.

- Inkluderande

Byastugan och föreningen är öppen för alla och främjar mötet mellan människor med olika förutsättningar. Genom renoveringen blir Byastugan öppen för alla. En uppgraderad lekplats blir attraktivare för fler och skapar mötesplatser i de båda bydelarna.

- Smarta

Uppmuntra lärandet inom olika områden genom varierat aktivitetsutbud.

15. Kopplingar till det lokala insatsområdet

- Kreativt lärande

Projektets workshops ska bjuda in deltagare från civilsamhället, offentliga och privata sektorn för att öka förutsättningen för innovativa idéer.

- Smart resursförsörjning

Företag som är knutna till projektet arbetar mycket med hållbarhetsfrågor. Naturskyddsföreningen Landskrona är också en partner i projektet som verkar för hållbara gröna förutsättningar. Genom dessa aktörers deltagande i workshops blir hållbarhet en naturlig del i utvecklingsidéerna.

- Lokal attraktivitet

Projektet skapar förutsättningar för ett utökat fritidsutbud. Den lokala attraktionen blir central i de workshops som ska genomföras i projektet. Utmaningar inom infrastruktur ska lyftas i projektets workshops.

- Näring och entreprenörer

Den lokala näringen är en del av projektets organisation och frågan om de möjligheter som finns för mer småskalig näring blir en del av projektets arbete. Renoveringen av byastugan gör att det lokala näringslivet kan använda lokalen.

- Projektet leder inte till fler servicepunkter

- Projektet kommer inte leda till fler skapade företag men befrämja redan befintliga företagare i Vadensjö by med naturliga mötesplatser för dem att nyttja.

- Projektet kommer ej leda till arbetstillfälle (årsarbetskraft)

- En extra mötesplats skapas i projektet i "stations byn" Genom uppgradering av lekplats och nyinstallation av grill och sittplatser skapas en naturlig mötesplats för "stations byn" framförallt för barnfamiljer. Genom renovering av byastugan kan mötesplatsen i "Kyrkbyn"

bibehållas och utnyttjas i sin fulla potentiella. Genom att skapa naturliga mötesplatser i de olika bildelarna stärks gemenskapen mellan by delarna.

- Nya aktiviteter/tjänster 5-8 st kan skapas med fungerande mötesplatser. I Byastugan Tex Caféverksamhet för barn/ungdomar, fler gemensamma aktiviteter som tex påsk/julpyssel, olika studiecirklar, fröloppis, samt utökad uthyrning. Vid mötesplatsen i "stationsbyn" kan Lekar, gemensam grillning, "tävlingar" och andra uteaktiviteter genomföras
- När naturliga mötesplatser finns ökar det naturliga nätverkandet mellan boende i byn. Detta kan skapa nya grupper inom olika intresseområden. Räknar med att 1 ny "grupp" skapas.
- När det finns en fungerande Byastuga som mötesplats finns möjlighet för företagare i byn att nyttja denna, eller för andra företagare i kommunen som behöver en möteslokal
- Lekplatsen i "stationsbyn" kommer även erbjuda ett grönområde
- Projektet kan leda till 2-3 "nya föreningar" som kan nyttja mötesplatserna som samlingspunkt. Detta genom indikationer vi fått från nuvarande hyresgäster, företagare i byn, bybor och andra intressenter av Mötesplats Vadensjö.
- Genom projektet kommer antalet aktiviteter att utökas med 5-8 återkommande aktiviteter. Tex Allsång, Byafest, Tävlingar, Loppis, Studiecirkel, Bokcirkel, aktiviteter för barn och ungdomar.
- Projektet kommer ej leda till några arbetstillfällen. I så fall endast för ungdomar genom ev Caféverksamhet sommartid.

16. Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?

- Projektledning/projektstyrning
- Genomförande av renovering av byastugan
- Genomförande av uppgradering av lekplats i stationssamhället till att bli kombinerad lek- och mötesplats.
- Invändig renovering (tak, väggar, golv) i byastugan utförs ideellt, vilket också stärker samanhållningen i byn.
- 3 Workshops som fokuserar på utvecklingspotential, trafiksäkerhetslösningar och nya projektidéer.

17. Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?

2 434 756 kr inkl moms

18. Är du skyldig att redovisa moms för projektet?

Nej

19. Utgifter och budget

Se bifogad budgetfil

20. Finansiering – offentlig och egen

Offentligt stöd: 500 000 kr

21. Ideellt arbete och övriga ideella resurser

- Skapandet av projektplan och drivande av projektet utförs med ideella resurser från Wadensjö Byagilles styrelse.
- Målning av innerväggar och tak utförs med ideellt arbete av medlemmar i Wadensjö byagille.
- Workshops och förstudier inför kommande projekt.

Aktivitet	Beräkna tid	Kr
Projektledning/projektstyrning (220:-/tim)	600	132 000
Renovering byastugan, - Yrkesmän (520:-/tim)	100	52 000
- Vuxen (220:-/tim)	800	176 000
- Ungdomar (50:-/tim)	240	12 000
Workshops, 3 st (220:-/tim)	180	39 600

22. Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?

Bybor

Besökare

Landskrona stad

Svenska kyrkan

PRO Härslöv

Barndiabetesfonden

Villavind AB

Lions Club Saxtorp

Naturskyddsföreningen Landskrona

Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB

Humlegården Vadensjö AB

Potentiella framtida hyresgäster

23. Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?

Informera via vår hemsida <http://www.vadensjo.se/about2.htm>

Via Facebook sida Vadensjö

Kontakta SR P4 Malmöhus, SVT Sydnytt, TV4 Helsingborg, Landskrona Direkt, Lokaltidningen & HD

24. Känner ni till något liknande projekt?

Leaderprojekten Mötesplats Eket och Mötesplats Söderåsen.

25. Ange slutdatum

20240630

26. Hur kommer verksamheten att se ut efter projektets slut?

Wadensjö byagille kan utöka antalet aktiviteter, sammankomster och marknadsföra stugan för uthyrning. Det finns helt betydligt större möjligheter att använda mötesplatserna i de båda bydelarna efter projektet än nu. Ur de workshops som ska genomföras kommer troligtvis många goda idéer för framtida projekt. Samhörigheten i byn har förbättrats genom det ideella arbete som utförts tillsammans.

Befintliga aktiviteter fortsätter.

27. Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?

Sökt men ej beviljats

- Värdefulla kulturmiljöer, Länsstyrelsen.
- Grannskapsinitiativet, Postkodsstiftelsen

28. Kontaktpersoner

Cecilia Nordin Persson, Ordf. Wadensjö Byagille cecilia.vadensjo@gmail.com tel; 0702918099

Eva Klang, Vice Ordf. Wadensjö Byagille 68evaklang@gmail.com tel; 0708548916

29. Skicka in